

Prüfung für den Vorlesungsteil der LVA (19.06.2006)

Projektmanagement 187.003, SS 2006 VU

Projektmanagement 187.189, WS 2005/2006 VU

Hilda Tellioglu

Matrikelnummer	Nachname	Vorname	Kennzahl

Achtung -- Keine Unterlagen sind erlaubt! Das ist eine Einzel- und keine Gruppenarbeit.

Punkteschlüssel -- Für den Übungsteil max. 40 Punkte / für den Vorlesungsteil max. 60 Punkte

= 100 Punkte (90-100=S1 / 80-89=U2 / 70-79=B3 / 60-69=G4 / 0-59=N5)

Fragen

1. (5P) Warum erzeugt ein Projekt meist einen Druck auf die Beteiligte?
2. (5P) Wann ist ein begleitender Änderungsprozess sinnvoll? Wie funktioniert er?
3. (5P) Was heisst "fehlende Prozessmodelle können ein Projekt zum Scheitern bringen"?
4. (5P) Was ist eine Timebox in der agilen Softwareentwicklung?
5. (5P) Was kann in einem Projekt schief laufen, wenn ein/e ProjektleiterIn keine Netzpläne erstellt?
6. (5P) Warum braucht man einen Projektorganisationsplan?
7. (5P) Was sind die ausgabenwirksamen Kosten in einem Projekt?
8. (5P) Wie kann ein/e ProjektleiterIn vorgehen, wenn der Endtermin des Projektes überschritten wird?
9. (10P) Was kann man mit einem Produktstrukturplan planen? Wie schaut ein Produktstrukturplan aus? Wie hängt er mit anderen Strukturplänen zusammen?
10. (10P) Wie kann ein Prototyp ausschauen? Welche Formen kann er haben?