
Projekttagebuch
Start: 15.04.02 ID: 1
Finish: 28.11.06 Dur: 1207 days?
Res:
Planung
Start: 15.04.02 ID: 2
Finish: 23.05.02 Dur: 29 days?
Comp: 37%
Projektvorschlag
Start: 15.04.02 ID: 3
Finish: 22.04.02 Dur: 6 days
Res:
Projektplan
Start: 23.04.02 ID: 4
Finish: 15.05.02 Dur: 17 days?
Res:
R&D
Start: 24.05.02 ID: 7
Finish: 07.11.03 Dur: 381 days?
Comp: 0%
Post-Development
Start: 20.06.03 ID: 10
Finish: 06.11.03 Dur: 100 days?
Res:


Produktion
Start: 10.11.03 ID: 13
Finish: 30.01.04 Dur: 60 days?
Comp: 0%


Marktanalyse
Start: 16.05.02 ID: 6
Finish: 23.05.02 Dur: 6 days
Res:
Ressourcenplanung
Start: 16.05.02 ID: 5
Finish: 23.05.02 Dur: 6 days?
Res:
Research
Start: 24.05.02 ID: 8
Finish: 30.01.03 Dur: 180 days?
Res:
Pre-Development
Start: 03.02.03 ID: 9
Finish: 20.06.03 Dur: 100 days?
Res:


gesetzliche Umsetzung
Start: 24.05.02 ID: 12
Finish: 07.11.03 Dur: 381 days?
Res:
Werbekampagne
Start: 22.12.03 ID: 14
Finish: 30.01.04 Dur: 30 days?
Res:
Nachkalkulation und Integri
Start: 02.02.04 ID: 16
Finish: 30.11.07 Dur: 1000 days?
Comp: 0%
1. Serienfertigung
Start: 02.02.04 ID: 17
Finish: 17.11.06 Dur: 730 days?
Res:
Projektnachbesprechung un
Start: 20.11.06 ID: 19
Finish: 28.11.06 Dur: 7 days?
Res:
Amortisation
Start: 02.02.04 ID: 18
Finish: 30.11.07 Dur: 1000 days?
Res:

Fertigungsplanung
Start: 23.06.03 ID: 11
Finish: 07.11.03 Dur: 100 days?
Res:


Produktion der Prototypens
Start: 10.11.03 ID: 15
Finish: 30.01.04 Dur: 60 days?
Res:

Project: Excalibur
Date: Sun 12.05.02

Critical		Critical Summary		Critical Marked		Project Summary	
Noncritical		Summary		Marked		Highlighted Critical	
Critical Milestone		Critical Inserted		Critical External		Highlighted Noncritical	
Milestone		Inserted		External